
OBJETIVO 7.2

Divulgar, concienciar y educar a la población en general y a la juventud en particular sobre la importancia del medio marino, sus recursos y oficios.

Conexión con las líneas de actuación del plan nacional

Líneas de actuación A3: Economía azul: Innovación y oportunidades

Actuación A3.12: Divulgación de conocimiento y educación sobre el medio marino hacia la sociedad en general (población infantil, consumidores, profesionales de diferentes ámbitos, etc.) para mejorar de la percepción sobre las actividades de la economía azul (pesca artesanal, acuicultura etc.).

Descripción de tareas

Tarea 7.2.1 (M12-M36) - Realizar unas jornadas que traten el tema de la atracción de jóvenes a los oficios y al patrimonio cultural del mar -

Responsable: UPV7

Resultado: En la actualidad se está trabajando en la preparación de esta tarea. Está previsto que las jornadas se realicen en los próximos meses. Esta tarea es muy complementaria a la 7.1.2 y 7.1.3. En este momento estamos preparando un guion de la jornada, así como la lista de posibles ponentes y stakeholders a invitar, para ello resultará clave localizar experiencias de éxito, así como expertos en pesca, educación, formación reglada y no reglada, etc.

Grado de consecución: 10%

Impacto: Aún no existe impacto puesto que se está trabajando en su organización.

Tarea 7.2.2 (M16-M32) - Divulgar empresas, sectores e iniciativas propias de la economía azul entre la población de la Comunitat Valenciana -

Responsable: UPV7

Resultado: Esta tarea apenas se ha empezado a esbozar. La intención es partir del análisis ya prácticamente realizado y buscar experiencias interesantes que divulgar. En este sentido, pensamos que será clave la colaboración con otros proyectos y agentes que trabajan en la economía azul. Crear una red informal de estudiosos, profesionales, docentes, etc ligados a la Economía Azul es muy importante para la consecución de este objetivo. El proyecto debe ser un polo de atracción para diferentes stakeholders relacionados con la Economía Azul.

Grado de consecución: 10%

Impacto: Esta tarea aún no tiene un impacto significativo, pues se encuentra en su fase de planificación.